UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 6 – Educație și competențe

Operațiune compozită O.S 6.3, O.S 6.6

O.S.6.3. – Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic;

O.S.6.6. – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Titlu: Adaptarea procesului educațional prin metode inovative și interactive de învățare!

Contract nr. POCU/987/6/26/154298

Cod SMIS : 154298

PLAN DE IMPLEMENTARE

"Adaptarea procesului educațional prin metode inovative și interactive de învățare!"

NOIEMBRIE 2022

ELABORAT,

MANAGER PROIECT

ANTON MIRELA – MIHAELA

.....

Cuprins

1. PREAMBUL 3

2. ECHIPA DE PROIECT 4

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 5

4. PLAN DE IMPLEMENTARE 6

5. DISPOZIȚII FINALE 24

1. PREAMBUL

Prezentul document prezintă planificarea scriptică a activităţilor şi resurselor, modul de realizarea şi de monitorizare a activităţilor şi rezultatelor din cadrul proiectului **"Adaptarea procesului educaţional prin metode inovative şi interactive de învăţare!" 154298.** Sunt prezentate, de asemenea, perioada de desfăşurare a activităţilor, rezultatele şi indicatorii propuşi precum şi documentele justificative, ce vor fi generate pentru fiecare activitate ce trebuie realizate de personalul Solicitantului Asociaţia Educaţie şi Viitor a Partenerului 1 - Liceul Tehnologic "Ion Creangă" Comuna Pipirig şi a partenerului 2 - Şcoala Gimnazială "Gheorghe Săvinescu" Comuna Crăcăoani, in procesul de implementare a proiectului şi în vederea unei bune implementari si monitorizari a proiectului **"Adaptarea procesului educaţional prin metode inovative şi interactive de învăţare!"** cod MySMIS 154298, depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020.

2. ECHIPA DE PROIECT

NUME ȘI PRENUME	FUNCȚIA	DATE DE CONTACT
ANTON MIRELA-MIHAELA	MANAGER PROIECT - S	0786.278.872
CÂRLIGEANU ANA-MIHAELA	EXPERT FORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE - S	0752.914.600
GAVRILIU OANA-CĂTĂLINA	EXPERT CONSILIERE PROGRAME DE EDUCAȚIE - S	0740.179.165
BLENDEA GHEORGHE	EXPERT COMUNICARE ȘI CERCETARE - S	0786.278.867
DORNEANU IRINA	COORDONATOR PROIECT P1	0747.201.167
CREANGĂ MIRELA	EXPERT EDUCAȚIONAL P1	0743.823.228
ANDRIȘOAIA MIHAELA	COORDONATOR PROIECT P2	0761.669.687
ALBU NINA-ELENA	EXPERT EDUCAȚIONAL P2	0727.755.633

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- **Contractul de finanțare NR: POCU/987/6/26/154298 - NR MIPE 119645/13.10.2022.**
- **Cererea de finanțare** depusă în cadrul apelului Axa prioritară – nr. 6, Educație și competențe / Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formares reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic și îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive, în conformitate cu cererea de finanțare aprobată prin contractul POCU 154298.
- **Acordul de parteneriat** încheiat în data de **06.09.2022** între partenerii implicați in proiect.
- **Ghidul solicitantului**: Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Operațiune compozită: **OS 6.3.** Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic **& OS 6.6.** Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
- Ghidul solicitantului – CONDIȚII GENERALE – Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
- Manualul de identitate vizuală POCU.
- Manualul beneficiarului POCU 2014 – 2020.
- Ordinele, deciziile și instrucțiunile emise de către AM / OIR.

4. PLAN DE IMPLEMENTARE

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
A.1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI					
A.1.1. Selectarea, angajarea și instruirea personalului implicat în proiect	MANAGER PROIECT – S	L 1 – L 15	o PROCEDURI DE SELECȚIE PERSONAL. o CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ. o FIȘE DE POST. o PROCESE VERBALE DE INSTRUIRE PERSONAL.	**O echipa performanta** care va facilita reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la inv. primar si secundar pt 321 elevi, inclusiv prin certificarea competentelor a min. 34 persoane din cele 37 cadre didactice si de sprijin perfectionate in cadrul pr. • 3 Proceduri de selectie si angajare personal (cate una pt fiecare partener implicat in pr.). • min 8 contracte individ. de munca/ decizii de numire; • 37 contracte/ decizii de numire ale pers. didactic si de sprijin care vor intra in proiect ca experti dupa finalizarea instruirii/ 8 fise de post.	– 4S223 Pers. (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si sec.) –321 elevi; – 4S94 Pers. didactic/personal de sprijin care beneficiaza de programe de formare/schimb de bune practici – 37 pers.; – 4S86 Pers.didactic/pers.de sprijin care si-a imbunatatit niv. de competente/certificat – 34 pers.

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
				• 18 procese verbale de instruire personal.	
A.1.2. ELABORAREA PROCEDURILOR INTERNE AFERENTE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI	MANAGER PROIECT – S	L 1 – L 2	1 X REGULAMENT GENERAL DE IMPLEMENTARE compus din 1 x PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE IMPLEMENTARE și 1 X PROCEDURĂ SISTEMATICĂ DE ACHIZIȚII FORMULAR DISTRIBUIRE REGULAMENT 1 X PLAN DE IMPLEMENTARE	1 set instrumente ce contribuie la reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si secundar pt 321 elevi, inclusiv prin certificarea competentelor a min. 34 pers. din 37 pers. din categoria personalului didactic si de sprijin: 1 regulament de implementare al proiectului cu cele 2 proceduri operationale interne de lucru, 1 plan de implementare.	– 4S223 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si secundar) –321 elevi; – 4S94 Personal didactic/pers. de sprijin care beneficiaza de programe de formare/schimb de bune practici – 37 pers; – 4S86 Personal didactic/pers.de sprijin care si-a imbunatatit nivelul de competente/certificat – 34 pers.
A.1.3. URMĂRIREA ÎNDEPLINIRII	MANAGER PROIECT – S	L 1 – L 15	MINUTE ȘEDINTE DE PROGRES	1 set instrumente suport ce contribuie la reducerea si	– 4S223 Persoane (elevi) care beneficiaza

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
OBIECTIVELOR PROIECTULUI			ANEXA 18_RAPORT DE ACTIVITATE ANEXA 7_FIȘĂ DE PONTAJ PLAN DE ACȚIUNE adaptat la perioadele de raportare stabilite.	prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si secundar pt 321 elevi, inclusiv prin certificarea competentelor a min. 34 persoane din 37 persoane din categoria personalului didactic si de sprijin prin: • 18 minute sedinte de progres, • cca. 163 rapoarte de activitate (cate un raport de activitate pentru fiecare Expert angajat cu exceptia Managerului de proiect, inclusiv expertii care initial vor face parte din grupul tinta, respectiv 37 cadre didactice si de sprijin), • cca. 181 fise de pontaj, • min. 1 plan de actiune.	de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si secundar) –321 elevi; – 4S94 Personal didactic/personal de sprijin care beneficiaza de programe de formare/schimb de bune practici – 37 persoane; – 4S86 Personal didactic/personal de sprijin care si-a mbunatatit nivelul de competente/certificat – 34persoane.

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
A.1.4. MONITORIZAREA, EVALUAREA INTERMEDIARĂ ȘI FINALĂ A PROIECTULUI	MANAGER PROIECT – S	L 1 – L 15	ANEXA-9 _ RAPORT-TEHNIC _ 154298 PLAN DE MONITORIZARE ANEXA 1 – CERERE DE PREFINANTARE_154298 ANEXA 2 – CERERE DE RAMBURSARE _ 154298 ANEXA 3 – CERERE DE PLATĂ _ 154298 ANEXA 4 – CERERE DE RAMBURSARE AFERENTĂ CERERII DE PLATĂ ... ANEXA 22 – NOTIFICARE CERERE DE PLATĂ SALARII ANEXA 23 – NOTIFICARE CERERE DE PLATĂ AFERENTĂ FACTURILOR ANEXA 19 – EVIDENȚA CHELTUIELILOR	• 1 set instrumente suport ce contrib la reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la inv. primar si sec. pt 321 elevi, inclusiv prin certificarea competentelor a min. 34 pers. din 37 pers.din categoria pers. didactic si de sprijin prin: • min. 6 rapoarte tehnico-financiare (RTF), • 6 Planuri de monitorizare si evaluare interna a activitatilor proiectului (din care un plan anual raportat la tintele finale); • min. 6 cereri de plata/rambursare/prefinantare.	– 4S223 Pers (elevi) care benef de sprijin pt particip la progr de ed (inv primar si sec)-321 elevi; – 4S94 Pers did/pers. de sprijin care benef de progr de formare/schimb de bune practici-37 pers.; – 4S86 Pers did/pers.de sprijin care si-a imb niv de comp/certificat-34 pers.

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
			ANEXA 28 - NOTIFICARI pentru modificarea contractului de finanțare ANEXA 26 - ACTE ADIȚIONALE ANEXA 21 - INFORMAȚII BENEFICIAR ACTIVITĂȚI LUNA URMĂTOARE		
A.1.5. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ÎN CADRUL PROIECTULUI	MANAGER PROIECT - S	L 1 - L 15		Documentatie necesara respectarii prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor), prevederi transpuse in legislatia nationala prin Legea nr . 190/2018	4S223 - 321 elevi. 4S94 - 37 persoane. 4S86 - 34 persoane.

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
A.2. ACTIVITĂȚI SUPORT INDIRECTE					
A.2.1. REALIZAREA ACHIZIȚIILOR NECESARE PROIECTULUI (S+P1+P2)	MANAGER PROIECT – S COORDONATOR PROIECT P1 COORDONATOR PROIECT P2	L 1 – L 15	DOSARE DE ACHIZIȚII	• min. 7 dosare de achizitii, • min. 67 PV de receptie; min 8 PV de punere in functiune, • min. 21 declaratii privind conflictul de interese; • 8 spatii in aer liber amenajate pentru activitati educationale outdoor care vor asigura furnizarea serviciilor si dupa finalizarea implementarii proiectului; • 321 copii si 37 cadre did/ pers suport din GT beneficiari a bunurilor si serviciilor achizitionate in cadrul proiectului.	4S223 – 321 elevi. 4S94 – 37 persoane. 4S86 – 34 persoane.
A.2.2. PROMOVAREA ȘI MEDIATIZAREA PROIECTULUI (S+P1+P2)	MANAGER PROIECT – S COORDONATOR PROIECT P1 COORDONATOR	L 1 – L 15	AFIȘ DE PROMOVARE. PLIANT DE PROMOVARE. 2 X COMUNICAT DE PRESĂ INVITAȚIE CONFERINȚĂ	• 1 set de instrumente de promovare si informare pt implicarea a 321 elevi si 37 cadre didactice si personal auxiliar in activitati ce contin: • 2 comunicate de presa (	4S223 – 321 elevi. 4S94 – 37 persoane. 4S86 – 34 persoane.

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
	PROIECT P2 PERSONAL ADMINISTRATIV S+P1+P2		DE LANSARE / ÎNCHIDERE. CONFERINȚE DE PRESĂ. CHESTIONARE DE FEEDBACK CONFERINȚE. PAGINĂ FACEBOOK.	lansare si inchidere proiect) • 2 conferinte de presa (lansare si inchidere proiect) • 50 chestionare de feedback (participanti conferinte de lansare si inchidere) O campanie de promovare a activitatilor proiectului pe intreaga perioada de implementare; min 400 elevi si 40 cadre didactice/ personal suport informate cu privire la proiect si activitatile acestuia; O planificare generala a actiunilor; 1 grafic de desfasurare al activitatilor, 440 pliante promovare. 30 afise. 1 pagina de Facebook dedicata proiectului. Alte materiale de promovare elaborate in cadrul proiectului.	

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
A.3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR DE PERFECȚIONARE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC ȘI DE SPRIJIN					
A.3.1. ELABORAREA METODOLOGIEI DE INSTRUIRE PENTRU PERSONAL DIDACTIC ȘI DE SPRIJIN	EXPERT FORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE - S	L 1 – L 2	METODOLOGIE DE INSTRUIRE PERSONAL DIDACTIC ȘI DE SPRIJIN + ANEXE	O metodologie de lucru pentru realizarea eficienta a activitatii de instruire pt personalul didactic si de sprijin;	• 4S94 - 37 persoane • 4S86 - 34 persoane.
A.3.2. INFORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC CU PRIVIRE LA PROGRAMUL DE PERFECȚIONARE, RECRUTAREA ȘI SELECȚIA A MIN. 37 PERSONAL DIDACTIC ȘI DE SPRIJIN DIN CADRUL UNITĂȚILOR DE	EXPERT FORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE - S		DOSARE DE GRUP ȚINTĂ.	Selectarea / recrutarea a 37 cadre didactice si de sprijin in grupul tinta pentru a participa la activitatile proiectului. Alte rezultate: • minim 37 dosare de grup tinta valide (min 37 Formulare de inregistrare GT); • min 37 Cereri de inscriere; • min 37 Adeverinte de angajat; • min 37 Declaratii de	4S94 Personal didactic/personal de sprijin care beneficiaza de programe de formare/schimb de bune practici - 37 persoane; - 4S86 Personal didactic/personal de sprijin care si-a îmbunatatit nivelul de competente/certificat - 34 persoane.

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
ÎNVĂȚĂMÂNT PARTNERE				consimtamant cu privire la utilizare si prelucrarea datelor cu caracter personal; • min 37 Angajamente de participare; • min 37 Declaratii de evitare a dublei finantari).	
A.3.3. ELABORAREA INSTRUMENTELOR DE LUCRU, ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE ȘI DE SPRIJIN DIN GRUPUL ȚINTĂ LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI PROGRAMAREA DESFĂȘURĂRII INSTRUIRILOR	EXPERT FORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE - S	L 1 - L4	DOSARE DE CURS. CHESTIONARE DE EVALUARE A PERSONALITĂȚII PARTICIPANȚILOR LA INSTRUIRE. FIȘE DE LUCRU INDIVIDUALE.	1 Set instrumente suport ce contribuie la reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si secundar pt 321 elevi, inclusiv prin certificarea competentelor a min. 34 persoane din 37 persoane din categoria personalului didactic si de sprijin: • 37 cereri de inscriere la instruire, • 37 dosare de curs validate, • 37 chestionare de evaluare a personalitatii participantului la activitatea de formare,	- 4S94 Personal didactic/personal de sprijin care beneficiaza de programe de formare/schimb de bune practici - 37 persoane; - 4S86 Personal didactic/personal de sprijin care si-a imbunatatit nivelul de competente/certificat - 34 persoane.

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
				• 37 fise de lucru individuale.	
A.3.4. DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR DE INSTRUIRE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC ȘI DE SPRIJIN ȘI ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ABSOLVIRE	EXPERT FORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE - S	L 3 - L7	DOCUMENTE FORMARE PROFESIONALĂ. DIPLOME DE PARTICIPARE. RAPORT DE ACTIVITATE ACTIVITATE PERFECȚIONARE.	• 2 cursuri de instruire; • 37 persoane participante la cursuri din care min. 34 persoane dobandesc credite transferabile; • 120 ore predate • 37 suporturi de curs; • 185 chestionare de evaluare a modulelor de instruire (37 pers x 5 module); • 37 de chestionare de evaluare a programului de formare. • 37 certificate/diplome de absolvire; 1 raport al activitatii de perfectionare profesionala ce contine inclusiv exemple de buna practica .	- 4S94 Personal didactic/personal de sprijin care beneficiaza de programe de formare/schimb de bune practici - 37 persoane; - 4S86 Personal didactic/personal de sprijin care si-a imbunatatit nivelul de competente / certificat - 34 persoane.

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
A.4. FURNIZAREA DE ATELIERE DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM OUTDOOR PENTRU 321 ELEVI GT					
A.4.1. ELABORAREA METODOLOGIEI DE EDUCAȚIE ÎN SISTEM OUTDOOR DIN CADRUL PROIECTULUI, PENTRU ELEVII DIN GT	EXPERT EDUCAȚIONAL P1 COORDONATOR PROIECT P1	L 1 - L 2	METODOLOGIE DE EDUCAȚIE ÎN SISTEM OUTDOOR + ANEXE	1 metodologie pentru furnizarea serviciilor de educatie pentru elevii din grupul tinta ce vizeaza inclusiv modalitati de recrutare, atragere, motivare si implicare a grupului tinta format din 321 elevi , la activitatile proiectului.	**4S223 - 321 elevi:** • 4S223.1-175 elevi. • 4S223.1.1- 18 elevi. • 4S223.1.2- 175 elevi. • 4S223.2 - 126 elevi. • 4S223.2.1- 13 elevi. • 4S223.2.2- 126 elevi. • 4S223.3 - 20 elevi. • 4S223.3.1- 3 elevi. • 4S223.3.2- 20 elevi
A.4.2. INFORMAREA ELEVILOR CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ, RECRUTAREA ȘI	EXPERT EDUCAȚIONAL P1 EXPERT EDUCAȚIONAL P2		PROCEDURĂ DE COMUNICARE ȘI SELECȚIE GT 321 DOSARE DE GRUP ȚINTĂ ELEVI	Selectarea/ recrutarea si menținerea in proiect a 321 copii din mediul rural (175 elevi clasele 0-IV , 126 elevi clasele V-VIII si 20 elevi clasele IX- X) din care cel putin 34 de etnie roma, (10.59%). • min 321 dosare de grup tinta valide (min 321 Formulare de	**4S223 - 321 elevi:** • 4S223.1-175 elevi. • 4S223.1.1- 18 elevi. • 4S223.1.2- 175 elevi. • 4S223.2 - 126 elevi. • 4S223.2.1- 13 elevi. • 4S223.2.2- 126 elevi.

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
SELECȚIA A MIN 321 ELEVI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTENERE	COORDONATOR PROIECT P1 COORDONATOR PROIECT P2		CENTRALIZATOARE ELEVI RECRUTAȚI FIȘE EVALUARE DOSARE CANDIDATURĂ RAPOARTE DE SELECȚIE / ADMITERE DOSARE REGISTRU GRUP ȚINTĂ	inregistrare GT; • min 321 Cereri de inscriere; • min 321 Adeverinte de elev; • min 321 Declaratii de consimtamant cu privire la utiliz. si prelucrarea datelor cu caract. pers; • min 321 Angajamente de participare; • min 321 Declaratii de evitare a dublei finantari). 1 **Procedura de comunicare si selectie a grupului tinta;**	• 4S223.3 - 20 elevi. • 4S223.3.1- 3 elevi. • 4S223.3.2- 20 elevi
A.4.3. DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR COGNITIVE ALE ELEVILOR PRIN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA A 6 TIPURI DE ATELIERE/CLUBURI	EXPERT EDUCAȚIONAL P1 EXPERT EDUCAȚIONAL P2 COORDONATOR	L 6 - L 15	TABELE / CENTRALIZATOARE ELEVI PARTICIPANȚI LA ATELIERE TABELE / CENTRALIZATOARE ELEVI PARTICIPANȚI LA COMPETIȚIILE SPORTIVE	321 elevi beneficiaza de activitati recreative si de socializare prin organizarea a 6 tipuri ateliere de creatie si 9 competitii sportive; 37 de ateliere tematice desfasurate, fiecare cu cate 24 ore de activitati extracurriculare educative in sistem outdoor; 888 ore de educatie nonformala outdoor care contribuie la reducerea fenomenului de abandon scolar;	**4S223 - 321 elevi:** • 4S223.1-175 elevi. • 4S223.1.1- 18 elevi. • 4S223.1.2- 175 elevi. • 4S223.2 - 126 elevi. • 4S223.2.1- 13 elevi. • 4S223.2.2- 126 elevi. • 4S223.3 - 20 elevi. • 4S223.3.1- 3 elevi. • 4S223.3.2- 20 elevi

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
EDUCATIVE PE DOMENII DE INTERESE ȘI 9 COMPETIȚII SPORTIVE	PROIECT P1 COORDONATOR PROIECT P2		DIPLOME DE PARTICIPARE DIPLOME DE MERIT CENTRALIZATOARE ELEVI PREMIAȚI	• 321 diplome de participare la atelierele educative; • 27 diplome de merit pentru castigatorii competitiilor sportive si • 27 premii; • 315 de puieti plantati in cadrul atelierului de eco-educatie; • 8 unitati de invatamant dotate cu echipamente specifice activitatilor outdoor, inclusiv echipamente pentru desfasurare de activitati sportive in aer liber.	

A.5. DESFĂȘURAREA DE PROGRAME DE EDUCAȚIE PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI ASIGURAREA DE OPORTUNITĂȚI EGALE ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE

A.5.1. REALIZAREA METODOLOGIEI, A MATERIALELOR	EXPERT CONSILIERE PROGRAME DE	L 1 - L 2	METODOLOGIE DE ORGANIZARE ȘI FURNIZARE A	1 metodologie pentru furnizarea de programe de educatie nonformala ce vizeaza educatie pentru	4S223 - 321 elevi: • 4S223.1-175 elevi. • 4S223.1.1- 18 elevi. • 4S223.1.2- 175

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
PRIVIND DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR DE EDUCAȚIE, A PLANȘELOR ȘI FIȘELOR DE LUCRU	EDUCAȚIE – S		PROGRAMELOR DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ + ANEXE	sanatate, igiena si nutritie sanatoasa, desegregarea scolara si cresterea stimei de sine, consilierea parentala si organizarea a 9 excursii culturale.	elevi. • 4S223.2 – 126 elevi. • 4S223.2.1– 13 elevi. • 4S223.2.2– 126 elevi. • 4S223.3 – 20 elevi. • 4S223.3.1– 3 elevi. • 4S223.3.2– 20 elevi
A.5.2. DESFĂȘURAREA DE PROGRAME DE EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE, IGIENĂ ȘI NUTRIȚIE SĂNĂTOASĂ (321 participanți)	EXPERT CONSILIERE PROGRAME DE EDUCAȚIE – S	L 3 – L 15	LISTE DE PREZENȚĂ PARTICIPANȚI LA WORKSHOP. TABELE PRIMIRE PRODUSE SPECIFICE WORKSHOPului. PLANȘE DE PREZENTARE.	Desfasurarea de 37 de workshop-uri (a cate 9 ore fiecare) la care vor participa 321 elevi din GT. • 321 copii beneficiaza de produse de ingrijire si igiena (periuta de dinti, pasta de dinti, sapun); • 321 beneficiari de truse de prim ajutor; • 321 copii din GT informati privind importanta sanatatii, igienei si nutritiei crescand astfel nivelul de dezvoltare socio- economic al comunitatii locale; • 963 planse de prezentare precum piramida nutritiei, cum	**4S223 – 321 elevi:** • 4S223.1–175 elevi. • 4S223.1.1– 18 elevi. • 4S223.1.2– 175 elevi. • 4S223.2 – 126 elevi. • 4S223.2.1– 13 elevi. • 4S223.2.2– 126 elevi. • 4S223.3 – 20 elevi. • 4S223.3.1– 3 elevi. • 4S223.3.2– 20 elevi

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
				functioneaza digestia, surse de energie, etc.	
A.5.3. DESFĂȘURAREA DE PROGRAME CARE VIZEAZĂ DESEGREGAREA ȘCOLARĂ ȘI CREȘTEREA STIMEI DE SINE	EXPERT CONSILIERE PROGRAME DE EDUCAȚIE – S	L 3 – L 15	LISTE DE PREZENȚĂ PARTICIPANȚI LA WORKSHOP. TABELE PRIMIRE PRODUSE SPECIFICE WORKSHOPului. FIȘE DE CONSILIERE. PLANȘE DE PREZENTARE.	Desfasurarea de 37 de workshop-uri care vizeaza desegregarea scolara si cresterea stimei de sine (a cate 9 ore fiecare) la care vor participa 321 elevi din GT. • 321 copii din GT constientizati cu privire la implicatiile si consecintele discriminarii si segregarii scolare ; • 321 fise de consiliere si evaluare a elevilor; • 963 planse privind desegregarea si egalitatea de sanse	**4S223 – 321 elevi:** • 4S223.1-175 elevi. • 4S223.1.1- 18 elevi. • 4S223.1.2- 175 elevi. • 4S223.2 – 126 elevi. • 4S223.2.1- 13 elevi. • 4S223.2.2- 126 elevi. • 4S223.3 – 20 elevi. • 4S223.3.1- 3 elevi. • 4S223.3.2- 20 elevi
A.5.4. DESFĂȘURAREA DE PROGRAME DE PREVENIRE A PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII PRIN CONSILIERE	EXPERT FORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE – S	L 6 – L 15	PLAN DE PREVENIRE ȘI REDUCERE ABSENTEISM. FIȘĂ CONSILIERE INDIVIDUALĂ INIȚIALĂ. FIȘĂ CONSILIERE INDIVIDUALĂ ULTERIOARĂ.	• 1 Plan pentru prevenirea si reducerea absenteismului, • 10 sedinte de consiliere parentala de grup la care participa • min. 50 parinti /tutori/ persoana care are in grija copilul; • 50 sedinte de consiliere individuala initiala si 50 sedinte de	**4S223 – 321 elevi:** • 4S223.1-175 elevi. • 4S223.1.1- 18 elevi. • 4S223.1.2- 175 elevi. • 4S223.2 – 126 elevi. • 4S223.2.1- 13 elevi. • 4S223.2.2- 126 elevi.

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
PARENTALĂ ȘI ORGANIZAREA A 9 EXCURSII CULTURALE			TABEL ȘEDINȚE CONSILIERE INDIVIDUALE (INIȚIALĂ) CENTRALIZATOR EXCURSII – ITINERARIU.	consiliere ulterioara; • 50 parinti care beneficiaza de consiliere parentala; • 9 excursii cultural educative la care vor putea sa participe toti cei 321 elevi, cel putin 50 de parinti si min 37 cadre didactice/ personal de sprijin.	• 4S223.3 – 20 elevi. • 4S223.3.1– 3 elevi. • 4S223.3.2– 20 elevi
A.6. IMPLEMENTAREA DE ACTIVITĂȚI INOVATIVE PRIVIND NEVOILE COPILULUI VULNERABIL ȘI METODE CARE CONTRIBUIE LA REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR					
A.6.1. ORGANIZAREA A 6 SEMINARII PRIVIND IMPLEMENTAREA UNOR SERVICII EDUCAȚIONALE DE CALITATE	EXPERT COMUNICARE ȘI CERCETARE – S	L 1 – L 8	INVITAȚIE + AGENDĂ SEMINARII. PREZENTARE POWER POINT. TABEL PREZENȚĂ SEMINARII. CHESTIONARE DE	• 1 set instrumente ce contribuie la reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si secundar pt 321 elevi, inclusiv prin certificarea competentelor a min. 33 persoane din 37 persoane din	**4S223 – 321 elevi.** **4S94 – 37 persoane.** **4S86 – 34 persoane.**

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
CENTRATE PE NEVOILE ELEVILOR ȘI A UNEI ȘCOLI INCLUZIVE (cu părinți și profesori)			FEEDBACK SEMINAR. MATERIALE SUPORT.	categoria personalului didactic si de sprijin.: • 6 seminarii, prezentare powerpoint cu efect de multiplicare; • 60 participanti, • 60 chestionare de feedback, liste de participare, materiale suport.	
A.6.2. REALIZAREA UNUI STUDIU PRIVIND BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂȚILE DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM OUTDOOR	EXPERT COMUNICARE ȘI CERCETARE – S	L 2 – L 15	CHESTIONARE: (1) chestionar de identificare a perceptiei elevilor din invatamantul primar privind educatia outdoor (1); (2) chestionar de identificare a perceptiei elevilor din invatamantul secundar privind educatia outdoor; (3) un chestionar de identificare a perceptiei elevilor din invatamantul secundar superior	**Un studiu** la nivelul celor doua comunitati (Pipirig si Cracaoani din Jud Neamt) pentru a identifica pe de o parte perceptia reprezentantilor scoala – comunitate –parinti si pe de alta parte a elevilor privind educatia outdoor – prin informatii obtinute de la cel putin 200 elevi (invatamant primar si secundar), minim 36 parinti, cel putin 37 cadre didactice, cel putin 12 reprezentanti ai comunitatii; 285 chestionare; 285 interviuri.	**4S223 – 321 elevi.** **4S94 – 37 persoane.** **4S86 – 34 persoane.**

ACTIVITATE	ECHIPA DE PROIECT IMPLICATĂ	PERIOADA DE DERULARE	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE	REZULTATE	INDICATORI CORELAȚI
			privind educatia outdoor; (4) un chestionar de lucru adaptat reprezentantilor comunitatii; (5) un chestionar de lucru adaptat profesorilor; (6) un chestionar specific parintilor elevilor.		

5. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul PLAN DE IMPLEMENTARE este valabil pe perioada de implementare a proiectului **"Adaptarea procesului educațional prin metode inovative și interactive de învățare!"** și poate fi modificat ori de cate ori este necesar si justificat, fara a modifica conditiile de eligibilitate si selectie care au dus la elaborarea lui și domeniile de aplicare.

Prezentul PLAN DE IMPLEMENTARE va fi adusa la cunostinta echipei de implementare.

ÎNTOCMIT,
MANAGER PROIECT,
ANTON MIRELA – MIHAELA
. . . . . .