Cofinanțat de
Uniunea Europeană

FONDUL SOCIAL EUROPEAN+
PROIECT: COMPETENTE DIGITALE PENTRU EFICIENTA SPORITA IN HORECA!
Contract nr. OIR NE:7475/21.05.2025/Cod SMIS:334751

Nr : 2/02.06.2025

PLANIFICARE GENERALĂ

A2.1 Vizibilitate, transparență și comunicare

PERIOADA	ACȚIUNE	RESPONSABIL	INSTRUMENTE / DOCUMENTE	REZULTATE AȘTEPTATE
Luna 1	Lansarea campaniei de vizibilitate și informare	Manager proiect + Expert comunicare/ Personal administrativ	Comunicat de presă lansare, afișe A3 la sediile din Neamț, Vaslui, Botoșani, pagina Facebook proiect	Crearea identității vizuale; minim 3 afișe amplasate; comunicat lansare publicat
Luna 1-24	Crearea și distribuirea materialelor promoționale	Expert comunicare/ Personal administrativ	300 pliante tipărite și distribuite; pliant electronic; afiș electronic	Informarea a min. 602 persoane din HoReCa
Lunile 1–24 (lunar)	Postări periodice pe social media despre activități și rezultate	Expert comunicare/ Personal administrativ	Pagina Facebook proiect; comunicate online	Creșterea vizibilității proiectului; minim 2 postări/lună
Trimestrial	Comunicate de presă intermediare (despre recrutare, cursuri, rezultate parțiale)	Manager proiect + Expert comunicare/ Personal administrativ	Comunicate + fotografii	Creșterea gradului de informare a publicului
Ori de câte ori se încheie o etapă majoră	Promovarea rezultatelor intermediare (start cursuri, finalizare evaluări, certificări)	Echipa de implementare	Postări social media, informări pe site, fotografii, rapoarte tehnice	Informarea continuă a beneficiarilor și stakeholderilor
Lunile 2–23	Campanie directă de informare la agenți economici (mese rotunde, întâlniri)	Experți recrutare și evaluare	Procese-verbale întâlniri, acorduri de colaborare, fotografii	Min. 30 mese rotunde și min. 30 acorduri de colaborare
Luna 12	Raport intermediar de vizibilitate	Manager proiect	Raport intern + centralizator acțiuni vizibilitate	Monitorizarea și corectarea planului dacă e nevoie
Luna 24	Campanie de închidere a proiectului	Manager proiect + Expert comunicare/ Personal administrativ	Comunicat final, eveniment de prezentare rezultate, afiș de închidere	Creșterea gradului de conștientizare și vizibilitate asupra impactului proiectului

Intocmit,
Manager proiect
Tugui Ana Diana

ASOCIAȚIA "EDUCAȚIE ȘI VIITOR" Piatra Neamț